

## DODATOK č. 1

k

## ZMLUVE O DIELO

### č. zmluvy zhotoviteľa 121/17/067

ktorú podľa §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  
a podľa ostatných platných právnych predpisov  
uzavreli medzi sebou:

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Objednávateľ:</b> | <b>Obec Liptovský Ondrej</b>                 |
| Sídlo:               | Liptovský Ondrej 84, 032 04 Liptovský Ondrej |
| Zastúpená :          | Ľuboš Žubor – starosta                       |
| Bankové spojenie:    | Prima Banka Slovensko, a.s.                  |
| Číslo účtu:          | SK38 5600 0000 0081 0701 7001                |
| IČO:                 | 00 315 532                                   |
| DIČ:                 | 2020581541                                   |
| Tel.:                | 044/5595221, +421 918 948 714                |
| E-mail::             | obeclondrej@imafex.sk                        |

(ďalej len *Objednávateľ*)

a

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Zhotoviteľ:</b>               | <b>Cestné stavby Liptovský Ondrej s.r.o.</b> |
| Sídlo:                           | ulica 1. mája 7                              |
| Zastúpený:                       | Ing. Vladimír<br>Ľuboš Br                    |
| Označenie registra podnikateľa : | Obchodný register, odd. Sro                  |
| Bankové spojenie :               | Unif   |
| Číslo účtu :                     | 6  |
| IBAN:                            | CRSKBX                                       |
| IČO:                             |  |
| IČ DPH:                          |  |
| Tel.:                            |  |
| Email:                           |  |

(ďalej len *Zhotoviteľ*)

---

### Článok 1 Úvodné ustanovenia a účel tohto Dodatku č. 1

- 1.1. Na základe Zmluvy o Dielo, uzatvorenej dňa 26.02.2018, č. zmluvy Zhotoviteľa 121/17/067 realizuje Zhotoviteľ pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**Rekonštrukcia chodníka v obci Liptovský Ondrej**“.
- 1.2. Na základe požiadavky Objednávateľa sa dopĺňajú navyše a menej práce v rozsahu priloženého Rozpočtu s Výkazom Výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

## Článok 2

### Cena doplňujúcich stavebných prác

- 2.1. Cena za doplňujúce práce, v rozsahu dojednanom podľa tohto Dodatku č. 1 je zmluvnými stranami dohodnutá v sume: 3.375,00 EUR bez DPH  
675,00 € DPH  
**4.050,00 € s DPH**  
(slovom Štyritisícpäťdesiat EUR s DPH)

## Článok 3

### Predĺženie termínu

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu dokončenia stavby v termíne najneskôr do **20.07.2018**.

## Článok 4

### Fakturácia navyše prác

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že práce navyše a celé finančné vyrovnanie stavby sa vykoná pri preberacom a odovzdávacom konaní stavby, ktoré vypíše obec Liptovský Ondrej.

## Článok 5

### Záverečné ustanovenia

- 5.1. Ostatné dojednania Zmluvy o Dielo č. Zhotoviteľa 121/17/067, výslovne týmto Dodatkom č. 1 sú nedotknuté, ostávajú bez zmien.
- 5.2. Všetci účastníci tohto Dodatku č. 1 prehlasujú, že sú plne spôsobilí k uzavretiu tohto Dodatku č. 1, že ich vôľa byť viazané týmto Dodatkom č. 1 je slobodná a vážna, prejavená zrozumiteľne a určito, že zmluvná voľnosť žiadneho z účastníkov tohto Dodatku č. 1 nie je ničím obmedzená a že tento Dodatok č. 1 žiadny z jeho účastníkov nepodpisuje v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 5.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 5.4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia s odkazom na §47a Občianskeho zákonníka.

Príloha č. 1: Rozpočet s výkazom výmer, vrátane Krycieho listu rozpočtu

v Liptovskom Ondreji, dňa 02.07.2018

Objednávateľ:

Obec Liptovský Ondrej



.....  
**Luboš Žubor**  
starosta obce

v Liptovskom Mikuláši, dňa 02.07.2018

*Jana@darani-sk*

## Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  
medzi zmluvnými stranami

**Autor** :  
Sídlo :  
IČO :  
DIČ :  
Zastúpený :  
Bankové spojenie :  
Telefonický kontakt :  
E-mail :  
(ďalej v texte zmluvy len „...“)

a

**Nadobúdateľ** : **Obec Liptovský Ondrej**  
Sídlo : Liptovský Ondrej 84, 032 04 Liptovský Ondrej  
IČO : 00315532  
DIČ : 2020581541  
Zastúpený : Ľuboš Žubor – starosta obce  
Bankové spojenie : SK38 5600 0000 0081 0701 7001  
Telefonický kontakt : 0918 948 714  
E-mail : obeclondrej@imafex.sk  
(ďalej v texte zmluvy len „Nadobúdateľ“)

### Článok I. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je úprava Článku II. Odmena, bodu č. 1. Nové znenie tohto bodu je nasledovné:

- Nadobúdateľ sa zaväzuje hradiť Autorovi odmenu vo výške 150,- EUR na obdobie 1 rok od účinnosti tejto zmluvy. Ku odmene bude pripočítaná DPH v sume podľa aktuálnej sadzby v zmysle platnej právnej legislatívy Slovenskej republiky.

### Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a zverejnením na webovej stránke Nadobúdateľa.
2. Tento dodatok sa uzatvára písomne v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane každá zo zmluvných strán.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, na znak čoho tento dodatok podpisujú.

V Liptovskom Ond



.....  
Ľuboš Žubor  
starosta obce  
Nadobúdateľ