

Dodatok č. 1.
k Zmluve o dielo č. 082015/IS zo dňa 06.06.2016

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Liptovský Ondrej
Liptovský Ondrej 84, 032 04 Liptovský Ondrej

Zastúpený vo veciach zmluvných: Ľuboš Žubor, starosta obce
vo veciach technických:

IČO: 00315532
IČ DPH:
Obchodný register:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón: 044/5595221
Fax:
web: www.liptovskyondrej.sk

a

2. Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený : Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Označenie registra a číslo zápisu: Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č.2800/S
IČO : 31631134
IČ DPH : SK2020478229
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2196246422/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Oprávnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technických: Ing. Terézia Fašánková, výrobný námestník
- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Telefón: 045/6949018
Fax : 045/6949028
e-mail: korenova@combin.sk
web: www.combin.sk

II.
Predmet dodatku

Strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

Čl. IX. Ods. 28 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne: Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi do 7 dní od odovzdania staveniska Zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov a jej kópiu doručiť stavebnému dozoru do troch pracovných dní odo dňa odovzdania

Objednávateľovi. Základom pre výpočet zábezpeky bude výška zabezpečených finančných prostriedkov na financovanie tejto stavby v dohodnutom období. Zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov musí vydať subjekt schválený Objednávateľom vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

III.
Záverečné ustanovenia

- 1.) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 2.) Ostatne ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú platné a nezmenené.
- 3.) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a zverejnením.
- 4.) Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a Objednávateľ dve vyhotovenia.

V L. Dubovci dňa: 29. 9. 2016

V Banskej Štiavnici, dňa: 29. 9. 2016

SIGNED

Liptovský Ondrej
Liptovský Ondrej
Liptovský Mikuláš

COM
Banská Štie
Kysihýb
969 01 Banská
stavebná

SIGNED

Luboš Žubor, starosta obce

.....
objednávateľ

Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti

.....
zhotoviteľ